InfoTools

2 avr. 2026

http://

Chef de projet	
Dates du projet	2 sept. 2024 - 20 août 2026
Avancée	0%
Tâches	44
Ressources	4

Projet de développement d’applications (site web, CRM, extranet, mobile) + schéma réseau

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Gantt previsionnel	17/09/2025	16/12/2025
Schema reseau	14/10/2025	22/10/2025
Devis	17/09/2025	19/09/2025
Serveur web	02/09/2024	10/12/2025
Documentation Serveur Web	17/09/2025	10/12/2025
Mise en place du serveur BDD	02/09/2024	02/09/2024
Serveur BDD	11/12/2025	05/03/2026
Documentation Serveur BDD	11/12/2025	05/03/2026
Mise en place Serveur BDD	11/12/2025	11/12/2025
Routeur filtrant Pfsense	01/04/2025	22/04/2026
Documentation routeur pfsense	01/04/2025	03/04/2025
Règles/NAT	11/03/2026	22/04/2026
Machines cliente	24/09/2025	24/09/2025
Active directory	03/03/2026	01/04/2026
Documentation Active directory	03/03/2026	01/04/2026
Configuration Active Directory	24/09/2025	01/04/2026
DNS + DHCP	02/04/2026	19/08/2026
Documentation DNS	02/04/2026	09/04/2026
Mise en place DNS	02/04/2026	19/08/2026
Mise en place DHCP	02/04/2026	02/04/2026
Documentation DHCP	02/04/2026	02/04/2026
Active Directory 2	04/03/2025	05/03/2026
Configuration Active Directory 2	04/03/2025	05/03/2025
Documentation Active directory 2	04/03/2026	05/03/2026
Serveur proxy	25/11/2025	02/04/2026
Documentation ServeurProxy	15/12/2025	17/12/2025
Configuration serveur proxy	25/11/2025	02/04/2026
Serveur Messagerie	12/11/2025	31/03/2026
Documentation Serveur Messagerie	17/12/2025	31/03/2026
Configuration Serveur Messagerie	12/11/2025	04/03/2026
Serveur Nagios	16/10/2025	03/04/2026
Documentation Serveur Nagios	26/03/2026	03/04/2026
Configuration Serveur Nagios	16/10/2025	25/03/2026

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Bureau à distance/ SSH	10/03/2026	31/03/2026
Configuration bureau à distance SSH	10/03/2026	11/03/2026
Documentation accès a distance	11/03/2026	31/03/2026
Configuration SSH linux	10/03/2026	11/03/2026
Serveur GLPI	22/10/2025	20/03/2026
Documentation Serveur GLPI	10/03/2026	18/03/2026
Configuration Serveur GLPI	22/10/2025	20/03/2026
Serveur Backup PC	23/02/2026	30/03/2026
Documentation Serveur BackupPc	24/03/2026	30/03/2026
Configuration Serveur BackupPc	23/02/2026	19/03/2026
Gantt reel	17/09/2025	04/05/2026

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Sara	Non défini
Sofiane	Non défini
Luzia	Non défini
Florian	Non défini

Diagramme de Gantt

Nom	Date de début	Date de fin
Gantt previsionnel	17/09/2025	16/12/2025
Schema reseau	14/10/2025	22/10/2025
Devis	17/09/2025	19/09/2025
Serveur web	02/09/2024	10/12/2025
Documentation Serveur Web	17/09/2025	10/12/2025
Mise en place du serveur BDD	02/09/2024	02/09/2024
Serveur BDD	11/12/2025	05/03/2026
Documentation Serveur BDD	11/12/2025	05/03/2026
Mise en place Serveur BDD	11/12/2025	11/12/2025
Routeur filtrant Pfsense	01/04/2025	22/04/2026
Documentation routeur pfsense	01/04/2025	03/04/2025
Règles/NAT	11/03/2026	22/04/2026
Machines cliente	24/09/2025	24/09/2025
Active directory	03/03/2026	01/04/2026
Documentation Active directory	03/03/2026	01/04/2026
Configuration Active Directory	24/09/2025	01/04/2026
DNS + DHCP	02/04/2026	19/08/2026
Documentation DNS	02/04/2026	09/04/2026
Mise en place DNS	02/04/2026	19/08/2026
Mise en place DHCP	02/04/2026	02/04/2026
Documentation DHCP	02/04/2026	02/04/2026
Active Directory 2	04/03/2025	05/03/2026
Configuration Active Directory 2	04/03/2025	05/03/2025
Documentation Active directory 2	04/03/2026	05/03/2026
Serveur proxy	25/11/2025	02/04/2026
Documentation ServeurProxy	15/12/2025	17/12/2025
Configuration serveur proxy	25/11/2025	02/04/2026
Serveur Messagerie	12/11/2025	31/03/2026
Documentation Serveur Messagerie	17/12/2025	31/03/2026
Configuration Serveur Messagerie	12/11/2025	04/03/2026
Serveur Nagios	16/10/2025	03/04/2026
Documentation Serveur Nagios	26/03/2026	03/04/2026
Configuration Serveur Nagios	16/10/2025	25/03/2026
Bureau à distance/ SSH	10/03/2026	31/03/2026
Configuration bureau à distance SSH	10/03/2026	11/03/2026
Documentation accès a distance	11/03/2026	31/03/2026
Configuration SSH linux	10/03/2026	11/03/2026
Serveur GLPI	22/10/2025	20/03/2026
Documentation Serveur GLPI	10/03/2026	18/03/2026
Configuration Serveur GLPI	22/10/2025	20/03/2026
Serveur Backup PC	23/02/2026	30/03/2026
Documentation Serveur BackupPc	24/03/2026	30/03/2026
Configuration Serveur BackupPc	23/02/2026	19/03/2026
Gantt reel	17/09/2025	04/05/2026



Diagramme des Ressources